



Universidad autónoma de baja California

Ingeniería en computación

Ingeniería en software

Taller 2.3.1: plan de comunicación con el cliente

Dr. J Reyes Juárez Ramírez

Integrantes: Garcia Chávez Erik
Valeria Karey Gutiérrez Sánchez
Leonardo avalos Godoy
Carlos Antonio Fernández Bañuelos

Viernes 28 de septiembre del 2025

contenido

Plan de Comunicación con el Cliente	2
1. Objetivos de la Comunicación	2
2. Stakeholders (Interesados) y Roles	3
3. Matriz de Comunicación.....	4
4. Protocolos y Herramientas	6
Reflexión: El Plan de Comunicación como Arquitectura de la Colaboración	6

Plan de Comunicación con el Cliente

Proyecto: Plataforma Web de Medicamentos Magistrales

Cliente / Patrocinador: Hospital Infantil de las Californias (Área de Farmacia)

Fecha de Creación: 07 de octubre de 2025

Versión: 1.0

1. Objetivos de la Comunicación

- **Alineación de Requerimientos:** Asegurar que tanto el personal de farmacia del hospital como el equipo de desarrollo tengan una comprensión unificada y validada de las funcionalidades del sistema.
- **Gestión de Expectativas:** Mantener al hospital informado de manera proactiva sobre los avances, hitos alcanzados, y cualquier riesgo o retraso potencial, de acuerdo al cronograma del proyecto.
- **Transparencia y Confianza:** Fomentar una colaboración fluida y de confianza, dando visibilidad sobre el proceso de pruebas, la implementación de mejoras y el manejo seguro de la información de los pacientes.
- **Facilitar la Retroalimentación:** Establecer canales claros y eficientes para que el personal del hospital y los usuarios de prueba puedan reportar hallazgos, solicitar aclaraciones y validar los entregables.
- **Garantizar la Adopción:** Asegurar que la comunicación durante la fase de capacitación sea efectiva para que el personal del hospital pueda utilizar la plataforma de manera autónoma y eficiente tras la entrega final.

2. Stakeholders (Interesados) y Roles

Nombre / Grupo	Rol en el Proyecto	Nivel de Influencia	Interés Principal
Personal de Farmacia (HIC)	Cliente / Product Owner	Alto	Funcionalidad, eficiencia operativa, seguridad de datos, facilidad de uso.
Dr. J. Reyes Juárez Ramírez	Director de Proyecto / Supervisor	Alto	Cumplimiento de objetivos académicos, calidad del proyecto, seguimiento del cronograma.
Equipo de Desarrollo (UABC)	Equipo del Proyecto	Alto	Desarrollo técnico, cumplimiento de requerimientos, entrega a tiempo.
Pacientes / Familias	Usuarios Finales	Bajo (Poder) / Alto (Impacto)	Facilidad para solicitar medicamentos, seguimiento de pedidos, comunicación clara.
Facultad de C. Químicas e Ing.	Interesado Académico	Alto	Representación institucional, éxito del proyecto.

El equipo de desarrollo está conformado por Leonardo Avalos (Líder técnico), Erik García (Seguridad), Carlos Fernández (QA) y Valeria Gutiérrez (Documentación).

3. Matriz de Comunicación

Tipo de Comunicación	Descripción	Canal	Frecuencia	Audiencia	Responsable
Reunión de Sincronización	Revisión del progreso del sprint, demo de funcionalidades, planificación y resolución de dudas con el cliente.	Google Meet	cada 2 semanas	Personal de Farmacia (HIC), Equipo de Desarrollo	Líder Técnico (Leonardo Avalos)
Reporte de Avance	Email con un resumen de las actividades completadas, próximos pasos, riesgos identificados y estado del cronograma.	Email (Gmail UABC a farmacia@hospitalinfantil.org)	cada 2 semanas	Dr. J. Reyes Juárez, Personal de Farmacia (HIC)	Documentación (Valeria Gutiérrez)
Validación de Entregables	Notificación formal para que el cliente revise y apruebe un entregable	Trello (Tarjeta específica) + Email	Al cierre de cada sprint	Personal de Farmacia (HIC)	Líder Técnico (Leonardo Avalos)
Gestión de Tareas y	Asignación de tareas,	Trello	Diario / Continuo	Equipo de Desarrollo	Todo el equipo

Dudas	consultas técnicas rápidas y seguimiento del día a día del proyecto.				
Sesiones de Pruebas con Usuarios	Coordinación y ejecución de pruebas de usabilidad con el personal designado por el hospital.	Presencial / Google Meet	Durante el Sprint 3	Carlos Fernández, Usuarios del Hospital	QA/Tester (Carlos Fernández)
Repositorio Central	Almacenamiento de toda la documentación del proyecto (actas, manuales, entregables).	Google Drive	Actualización continua	Todos los Stakeholders	Documentación (Valeria Gutiérrez)
Comunicación Urgente	Notificación de incidentes críticos (ej. caída del servidor, riesgo de seguridad).	Llamada Telefónica + Email	Inmediata	Personal de Farmacia (HIC), Dr. J. Reyes Juárez	Líder Técnico (Leonardo Avalos)

4. Protocolos y Herramientas

- **Herramientas Oficiales:** Toda la comunicación y gestión se canalizará a través de **Google Meet, Google Drive, Trello y el correo institucional**, como se define en el plan del proyecto.
- **Registro de Acuerdos:** Todas las decisiones importantes tomadas en reuniones serán documentadas en un acta y compartidas en Google Drive en un plazo de 24 horas.
- **Gestión de Cambios:** Cualquier solicitud de cambio sobre los requerimientos definidos debe ser formalizada por email por el personal del HIC y será evaluada por el equipo para determinar su impacto en el cronograma.
- **Confidencialidad:** Se firmarán los acuerdos de confidencialidad necesarios para el manejo de datos de pacientes, y el acceso a información sensible estará restringido al personal indispensable.

Reflexión: El Plan de Comunicación como Arquitectura de la Colaboración

A pesar de la gran variedad de herramientas que existen para poder comunicarse, planear, asignar tareas, una mala gestión de comunicación suele ser la razón por la cual un proyecto no puede salir como debe ser, un aspecto mucho más humano. El Plan de Comunicación, lejos de ser un mero trámite burocrático, es la arquitectura invisible que soporta toda la estructura del proyecto, asegurando que cada pieza encaje en el momento y lugar correctos. La utilidad principal de este plan es que establece un "contrato de expectativas" entre el cliente y el equipo de desarrollo. Al definir reuniones cada 2 semanas y avances, el personal del avance tiene una noción en qué estado está el proyecto y en cada reunión se pueden definir nuevos aspectos, dudas que surgieron durante el desarrollo de cada sprint. Con un único punto de contacto (el Líder Técnico), un canal formal para la gestión de cambios (Trello/Email) y reuniones periódicas para alinear a todo el equipo. En un proyecto que maneja algo tan sensible como medicamentos para niños, no hay margen para este tipo de errores. El plan de comunicación no solo optimiza el trabajo, sino que se convierte en un mecanismo de gestión de riesgos, garantizando que el producto final sea seguro, confiable y, lo más importante, que realmente resuelva la necesidad del hospital y sus pacientes.